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Kotaki Koscielne, dnia 26 stycznia 2017 r.

RD.271.1.2017

WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: Postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego nr RD.271.1.2017 prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na " Zaprojektowanie i zmiang nawierzchni ulicy Kardynala Stefana
Wyszyriskiego w miejscowosci Kotaki Koscielne”

Gmina Kotaki Koscielne dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm) zwanej dalej "ustawa" oraz z punktem
112, XIV rozdz. SIWZ w odpowiedzi na zapytanie wyjasnia tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia sporzadzonej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty budowlane
polegajace na " Zaprojektowaniu i zmianie nawierzchni ulicy Kardynata Stefana Wyszynskiego w
miejscowosci Kotaki Koscielne”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

1. W zwigzku z zauwazonymi rozbieznosciami w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym firma BIK-
PROJEKT sp. z 0.0. w Lomzy prosi o wyjasnienie:
1. W PFU na str. 9 przedstawiono Etapy realizacji zamowienia gdzie na opracowanie dokumentacji
technicznej przewidziano 10 miesigcy. Rozpoczecie realizacji zostalo przesunigte, natomiast jej
zakonczenie pozostato bez zmian.
Po zakonczeniu procedur przetargowych pozostang zaledwie 4 miesiagce na wykonanie dokumentacji
wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji.
Biorac pod uwage czas niezbedny na opracowanie materiatow
- mapy do celow projektowych — 3-4 tyg.
- materiatéw potrzebnych do uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
- czas oczekiwania na wydanie powyzszych decyzji
- wykonanie dokumentacji projektowe;
- uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii i zezwolen
- czas niezbedny na obieg korespondencji
- uzyskanie pozwolenia na budowe
Zwracamy si¢ z prosbg o przedluzenie terminu zakonczenia etapu opracowania dokumentacji
technicznej do 10 miesigcy. W naszej opinii jest to najkrdtszy realny termin na zakonczenie etapu
projektowania.

Zamawiajacy po przeanalizowaniu dokumentacji zmienia termin zakonczenia realizacji pierwszego
etapu zaméwienia na termin - do dnia 30 listopada 2017 roku.

Odpowiedz na pytanie zmienia tres¢ SIWZ, w nastepujacy sposob:
a) W tresci SIWZ pkt 1, lit. a SIWZ jest zapis:
»Opracowanie dokumentacji technicznej — do dnia 30 czerwca 2017 r.”

zastapic zapisem:
»Opracowanie dokumentacji technicznej — do dnia 30 listopada 2017 r.



b) W tresci Rozdz. XIII SIWZ jest zapis:
,Oferte mozna ztozy¢ w Urzedzie Gminy Kotaki Koscielne, sekretariat pokoj nr 13 do dnia 2 lutego 2017 r.
do godz. 10:00. Oferta otrzymana przez zamawiajacego po terminie sktadania ofert zostanie zwrdcona
wykonawcy, Otwarcie ofert nastagpi w siedzibie zamawiajacego (pokdj Wajta) w dniu 2 lutego 2017 r. o
godz. 10:30.”
zastapic¢ zapisem:
»Oferte mozna ztozy¢ w Urzedzie Gminy Kotaki Koscielne, sekretariat pokoj nr 13 do dnia 6 lutego 2017 r.
do godz. 10:00. Oferta otrzymana przez zamawiajacego po terminie skladania ofert zostanie zwrdcona
wykonawcy, Otwarcie ofert nastapi w siedzibie zamawiajacego (pokdj Wajta) w dniu 6 lutego 2017 r. o
godz. 10:30.”
c¢) W treSci zalgcznika nr 1 do SIWZ — Program Funkcjonalno-Uzytkowy, w rozdz. 1, pkt 2.4, w
tabeli ” Etapy realizacji zamdéwienia” w wierszu 1, w kolumnie 2 jest zapis: "30.06.2017 r.
/I kw. 2017 r./”
zamienié na zapis:
»30.11.2017 r.
M kw. 2017 r./”
W zwigzku z powyzszym Formularz Ofertowy w danym zakresie ulega zmianie - zgodnie z zatacznikiem nr
1 (Zalacznik nr 1 Formularz Ofertowy) do niniejszego wyjasnienia.
d) W tresci zalacznika nr 2 do SIWZ — Formularz Ofertowy w ,,zobowigzaniach Wykonawcy” pkt
1, lit. A jest zapis:
" Opracowanie dokumentacji technicznej — do dnia 30 czerwca 2017 r.”
zamieni¢ na zapis:
" Opracowanie dokumentacji technicznej — do dnia 30 listopada 2017 r.”
W zwiagzku z powyzszym Formularz Ofertowy w danym zakresie ulega zmianie - zgodnie z zatgcznikiem nr
2 (Zalacznik nr 2 Formularz Ofertowy) do niniejszego wyjasnienia.

e) W tresci zalgcznika nr 9 do SIWZ - projekcie umowy, w §3, ust. 1 jest zapis:

" Termin wykonania poszczegdlnych czesci zamowienia:

Czgé¢ A - Opracowanie dokumentacji technicznej - do dnia 30 czerwca 2017 r.

Czg¢$¢ B - Roboty budowlane - do dnia 30 listopada 2018 r."

zamieni¢ na zapis:

" Termin wykonania poszczegdlnych czesci zamowienia:

Czes$¢ A - Opracowanie dokumentacji technicznej - do dnia 30 listopada 2017 .

Cze$¢ B - Roboty budowlane - do dnia 30 listopada 2018 r."

f) W tresci zalacznika nr 9 do SIWZ - projekcie umowy, w §11, ust. 4, pkt 1, jest zapis:

»Wykonawca w terminie do 30 czerwca 2017 r. przekaze zamawiajgcemu kompletng
dokumentacje projektowa wraz z wszelkimi opisanymi wczesniej decyzjami zezwalajgcymi na
rozpoczecie robot budowlanych”
zamieni¢ na zapis:
»Wykonawca w terminie do 30 listopada 2017 r. przekaze zamawiajagcemu kompletng
dokumentacj¢ projektowg wraz z wszelkimi opisanymi wczesniej decyzjami zezwalajgcymi
na rozpoczecie robdt budowlanych.”
W zwigzku z powyzszym projekt umowy w danym zakresie ulega zmianie - zgodnie z zalgcznikiem nr 3
(Zalacznik nr 9 Projekt umowy) do niniejszego wyjasnienia.
Zmiana tresci specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia prowadzi do zmiany tresci ogloszenia o -

zamowieniu. , P

Termin sktadania ofert ulega zmianie.

Zalaczniki:
1. Zalgcznik nr 1 — Program Funkcjonalno - Uzytkowy (po zmianach).

2. Zalacznik nr 2 — Formularz Ofertowy (po zmianach).
3. Zalgcznik nr 9 — Projekt Umowy (po zmianach)
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